PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R$ 3.467,01								100,00% R$ 3.467,01	0,59%
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00% R$ 4.691,59								100,00% R$ 4.691,59	0,80%
03	FUNDAÇÕES	100,00% R$ 20.593,06								100,00% R$ 20.593,06	3,49%
04	SUPERESTRUTURA	100,00% R$ 2.438,63								100,00% R$ 2.438,63	0,41%
05	VEDAÇÃO - PAREDES	100,00% R$ 23.957,13								100,00% R$ 23.957,13	4,06%
06	ESQUADRIAS				80,00% R$ 66.084,75	20,00% R$ 16.521,19				100,00% R$ 82.605,93	14,01%
07	SISTEMAS DE COBERTURA		100,00% R$ 9.507,85							100,00% R$ 9.507,85	1,61%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		100,00% R$ 9.695,70							100,00% R$ 9.695,70	1,64%
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		100,00% R$ 23.683,56							100,00% R$ 23.683,56	4,02%
10	PAVIMENTAÇÃO		20,00% R$ 24.139,90	60,00% R$ 72.419,70	20,00% R$ 24.139,90					100,00% R$ 120.699,50	20,47%
11	PINTURA					100,00% R$ 35.712,57				100,00% R$ 35.712,57	6,06%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					100,00% R$ 7.297,11				100,00% R$ 7.297,11	1,24%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					100,00% R$ 15.894,68				100,00% R$ 15.894,68	2,70%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					100,00% R$ 12.228,51				100,00% R$ 12.228,51	2,07%
15	LOUÇAS E METAIS					50,00% R$ 22.286,82	50,00% R$ 22.286,82			100,00% R$ 44.573,64	7,56%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						100,00% R$ 39.470,07			100,00% R$ 39.470,07	6,69%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V						100,00% R$ 31.298,54			100,00% R$ 31.298,54	5,31%
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							100,00% R$ 976,58		100,00% R$ 976,58	0,17%
19	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA							100,00% R$ 7.919,02		100,00% R$ 7.919,02	1,34%
20	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							100,00% R$ 4.259,30		100,00% R$ 4.259,30	0,72%
21	SPDA							100,00% R$ 43.604,18		100,00% R$ 43.604,18	7,39%
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								100,00% R$ 42.753,07	100,00% R$ 42.753,07	7,25%
23	SERVIÇOS FINAIS								100,00% R$ 2.318,85	100,00% R$ 2.318,85	0,39%
	PARCIAIS SIMPLES	R$ 55.147,41	R$ 67.027,00	R$ 72.419,70	R$ 90.224,64	R$ 109.940,88	R$ 93.055,43	R$ 56.759,08	R$ 45.071,91	R$ 589.646,07	57,16%
	PERCENTUAIS SIMPLES	9,35%	11,37%	12,28%	15,30%	18,65%	15,78%	9,63%	7,64%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R$ 55.147,41	R$ 122.174,41	R$ 194.594,11	R$ 284.818,76	R$ 394.759,63	R$ 487.815,07	R$ 544.574,15	R$ 589.646,07		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	9,35%	20,72%	33,00%	48,30%	66,95%	82,73%	57,93%	65,57%		