ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGIÃO Jaguarari 25%)
DURAÇAO:12 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	PERÍODO E VALOR (R$) 12	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 116.893,33	100,00% R$ 116.893,33	1,84%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 13.490,55	100,00% R$ 13.490,55	0,21%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 101.811,73	100,00% R$ 101.811,73	1,61%
4.0	ESTRUTURAS EM CONCRETO E REFORÇO ESTRUTURAL	R$ 230.592,44	100,00% R$ 230.592,44	3,64%
5.0	ALVENARIAS	R$ 185.071,83	100,00% R$ 185.071,83	2,92%
6.0	OBRA GROSSA	R$ 188.663,33	100,00% R$ 188.663,33	2,97%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 47.754,86	100,00% R$ 47.754,86	0,75%
8.0	PINTURA	R$ 498.503,77	100,00% R$ 498.503,77	7,86%
9.0	REVESTIMENTOS PARADES	R$ 74.993,85	100,00% R$ 74.993,85	1,18%
10.0	MÁRMORES E GRANITOS	R$ 110.744,62	100,00% R$ 110.744,62	1,75%
11.0	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 178.492,99	100,00% R$ 178.492,99	2,81%
12.0	PAVIMENTAÇÃO	R$ 450.118,98	100,00% R$ 450.118,98	7,10%
13.0	COBERTURA	R$ 842.831,58	100,00% R$ 842.831,58	13,29%
14.0	ESQUADRIAS	R$ 530.097,01	100,00% R$ 530.097,01	8,36%
15.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 94.101,53	100,00% R$ 94.101,53	1,48%
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 1.154.559,90	100,00% R$ 1.154.559,90	18,20%
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R$ 476.326,44	100,00% R$ 476.326,44	7,51%
18.0	DIVISÓRIAS E VIDROS	R$ 133.541,32	100,00% R$ 133.541,32	2,11%
19.0	ITENS METÁLICOS	R$ 120.758,44	100,00% R$ 120.758,44	1,90%
20.0	INCÊNDIO	R$ 44.526,63	100,00% R$ 44.526,63	0,70%
21.0	URBANIZAÇÃO	R$ 58.613,10	100,00% R$ 58.613,10	0,92%
22.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	R$ 82.570,27	100,00% R$ 82.570,27	1,30%
23.0	PERFURAÇÃO DE POÇO	R$ 607.120,29	100,00% R$ 607.120,29	9,57%
	Total da Parcela	**R$ 6.342.178,79**	R$ 6.342.178,79	**100%**
	Percentual Simples		100,00%	
	Total Acumulado		R$ 6.342.178,79	
	Percentual Acumulado		100,00%	